d	0	Modo de tarea	Nombre de ta	rea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	jul 2 M X J V S D
1		*	Inicio de Pro	yecto	0 días	mié 7/22/20	mié 7/22/20			7/22
2		*	Comienzo d	e Primera Entrega	0 días	jue 7/23/20	jue 7/23/20			7/23
3		*	Conforma	icion del Grupo	0 días	jue 7/23/20	jue 7/23/20		Todo el Grupo	7/23
4		*	Creacion	del Logo	1 día	jue 7/23/20	jue 7/23/20	3CC	Martina, Patricio, Santia	Martina,
5		*		ion del Documento tacion del Equipo	1 día	jue 8/6/20	jue 8/6/20	3,4CC	Martina, Patricio, Santia	
6		*	Comienzo	de Base de Datos	0 días	jue 7/23/20	jue 7/23/20			7/23
7		*?	Analisis Requer	s de los imientos	1 día				Todo el Grupo	Todo el G
8	÷ .	*	Creacio	n del MER	7 días	dom 8/23/20	dom 8/30/20)	Todo el Grupo	
9	•	*	Redacc	ion de las RNE	2 días	vie 8/28/20	dom 8/30/20		Martina,Patricio	
10	•	*	Asignad Atribut	cion de los os	2 días	vie 8/28/20	dom 8/30/20	8CC+4 días	Martina	
11	•	*	Creacio	n de Tablas	1 día	lun 8/31/20	lun 8/31/20	8,10	Martina	
12		*	Norma	lizacion	1 día	lun 8/31/20	lun 8/31/20	11CC	Todo el Grupo	
13		*	Comienzo	de Programacion	0 días	mar 8/25/20	mar 8/25/20			
14		*?	Analisis Requer	de los imientos	1 día				Todo el Grupo	
15	Ť	*	Creacio	on de la Interfaz	6 días	mar 8/25/20	mar 9/1/20		Martina,Santiago	
				Tarea		Resun	nen inactivo		Tareas externas	
				División		Tarea	manual		Hito externo	\Diamond
)	-t C	ant Maiir	ma \/1 01	Hito	♦	solo d	luración		Fecha límite	•
-		iantt_Majir 0/16/20	ne_v i_U i	Resumen		Inforn	ne de resumen m	anual	Progreso	
Jeriu.	1	0, 10, 20		Resumen del proyecto		Resun	nen manual		Progreso manual	
				Tarea inactiva		solo e	el comienzo	Е		
				Hito inactivo		solo fi	in	3		
						Págir	na 1			

	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	M	х ј	v s	jul 2
16	•	*	Conexión a la Base de Datos	1 día	jue 8/27/20	jue 8/27/20		Martina				
17		*	Validaciones Basicas	1 día	mié 9/2/20	mié 9/2/20	15,16	Emanuel				
18		*	Comienzo de Proyecto (Materia)	0 días	mar 8/25/20	mar 8/25/20						
19		≯ ?	Creacion del Diagrama de Gantt	0 días	mié 9/9/20	A Estimar		Emanuel,Martina,Patrio	(
20	•	*	Justificacion del Ciclo de Vida	2 días	dom 8/2/20	lun 8/3/20		Todo el Grupo				
21		*	Planificacion de la Segunda Entrega	0 días	vie 9/4/20	vie 9/4/20						
22		*	Segunda Entrega Base de Datos	31 días	vie 9/4/20	vie 10/16/20						
23	•	*	Sentencias DDL y DML	8 días	sáb 9/5/20	mar 9/15/20		Emanuel, Martina, Patrio	(
24	•	*	Implementacion de Base de Datos en Servidor	1 día	jue 9/17/20	jue 9/17/20	23FC+1 día	Emanuel				
25		*	Correcion de la Primera entrega entrega	31 días	vie 9/4/20	vie 10/16/20						
26		*	Segunda Entrega de Programacion	31 días	vie 9/4/20	vie 10/16/20						
27	•	*	Implementacion de las Altas, Bajas, y modificaciones de los Clientes	4 días	jue 9/10/20	mar 9/15/20		Martina, Santiago				
			Tarea		Resun	nen inactivo		Tareas externas				
			División		Tarea	manual		Hito externo		\Diamond		
OV6	cto. C	Santt_Maji	me V1 01 Hito	♦	solo d	uración		Fecha límite		•		
-		10/16/20	Resumen		Inform	ne de resumen ma	anual	Progreso				
		-,,	Resumen del proyecto		Resun	nen manual		Progreso manual				
			Tarea inactiva		solo e	l comienzo	Е					
			Hito inactivo		solo fi	n	3					
			L		Págin	na 2						

ł	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	 м х	jul 2
28	•	*	Altas,	mentacion de las Bajas, y ficaciones de las otas	4 días	dom 9/13/20	mié 9/16/20		Emanuel, Martina, Patrio		
29	•	*		mentacion de na de Recepcion de tudes	5 días	mar 9/15/20	dom 9/20/20		Todo el Grupo		
30	•	*	Sister	mentacion de na de Cambio de o y Cobro de vas	2 días	lun 9/21/20	mar 9/22/20	29	Martina,Patricio		
31	•	*		mentacion del na de Control de os	2 días	mar 9/22/20	mié 9/23/20		Emanuel, Martina		
32	•	*	Altas,	mentacion de las Bajas y ficaciones de ulos	2 días	mié 9/23/20	jue 9/24/20		Patricio, Santiago		
33	•	*	Contr	mentacion de ol de Salida y da de Transporte	3 días	vie 9/25/20	mar 9/29/20		Martina,Santiago		
34	•	*	Imple	mentacion del na de Recepcion de	2 días	mar 9/29/20	mié 9/30/20		Emanuel,Patricio		
35	•	*		mentacion de ulta Varias	12 días	mar 9/22/20	mié 10/7/20		Todo el Grupo		
				Tarea		Resun	nen inactivo		Tareas externas		
				División		Tarea	manual		Hito externo	\Diamond	
	cto. C	Santt_Majir	mo V/1 01	Hito	♦	solo d	luración		Fecha límite	•	
-		10/16/20	116_1 1_01	Resumen		Inform	ne de resumen m	anual	Progreso	_	
_	-	, , -		Resumen del proyecto		Resun	nen manual		Progreso manual	_	_
				Tarea inactiva		solo e	l comienzo	Е			
				Hito inactivo		solo fi	in	3			
						Págir	 na 3			· · · · · ·	

	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	<u>м</u> >	(jı [
36	Ť	*	Primera entrega de ADA	31 días	vie 9/4/20	vie 10/16/20		Todo el Grupo			
7	•	*	Redaccion del documento ESRE	4 días	jue 10/1/20	mar 10/6/20		Todo el Grupo			
3	•	*	Justificacion de los relevamientos de datos	2 días	sáb 10/10/20	lun 10/12/20		Patricio,Santiago			
	•	*	Modelo de formulario/s empleado/s para relevar datos	2 días	sáb 10/10/20	lun 10/12/20		Patricio, Santiago			
	•	*	Redaccion de los perfiles de Usuario	3 días	lun 10/5/20	mié 10/7/20		Patricio,Santiago			
	Ť	*	Segunda entrega de ADA	31 días	vie 9/4/20	vie 10/16/20		Patricio,Santiago,Emar			
<u>-</u>	•	*	Creacion de los diagramas UML	3 días	lun 10/5/20	mié 10/7/20		Santiago,Emanuel,Patri			
}	•	*	Redaccion de los estudios de factibilidad	3 días	lun 10/12/20	mié 10/14/20		Patricio,Santiago			
	•	*	Planteo de los Casos de Uso	2 días	mié 10/14/20	jue 10/15/20		Patricio,Santiago			
5	•	*	Segunda entrega de Formacion Empresarial	31 días	vie 9/4/20	vie 10/16/20		Todo el Grupo			
5	•	*	Justificacion del nombre y logo	1 día	jue 10/1/20	jue 10/1/20		Todo el Grupo			
,	•	*	Planteo de las Misiones, Visiones, Valores y Objetivos	2 días	jue 10/1/20	vie 10/2/20		Todo el Grupo			
3	•	*	Planteo de la Localizacion de local	1 día	jue 10/1/20	jue 10/1/20		Martina, Patricio, Santia			
			Tarea		Resun	nen inactivo		Tareas externas			
			División		Tarea	manual		Hito externo	<	>	
VA	cto: G	Gantt_Maji	me V1 01 Hito	♦	solo d	luración		Fecha límite	4	ŀ	
		10/16/20	Resumen		Inform	ne de resumen ma	anual	Progreso			
<i>-</i>		, -,	Resumen del proyecto		Resun	nen manual		Progreso manual			,
			Tarea inactiva		solo e	l comienzo	E				
			Hito inactivo		solo fi	n	3				
_			I		Págir						

	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos) М X J	ju V S D
49	Ť	*	Plan de	Inversiones	2 días	dom 10/11/2	lun 10/12/20		Todo el Grupo		
50	•	*	Plan de	Financiacion	2 días	sáb 9/12/20	dom 9/13/20		Todo el Grupo		
51	•	*	Redacci juridica	on de la forma	3 días	dom 10/11/20	mar 10/13/20		Todo el Grupo		
52	•	*	Segunda E	ntrega de Taller III	37 días	vie 9/4/20	lun 10/26/20		Todo el Grupo		
53	•	*	Present: proyect	acion general del o	3 días	mié 10/7/20	vie 10/9/20		Todo el Grupo		
54	•	*	Redacci general	on de objetivos es	2 días	lun 10/12/20	mar 10/13/20	53	Emanuel		
55	•	*	Redacci especifi	on de objetivos cos	2 días	lun 10/12/20	mar 10/13/20	53	Emanuel,Santiago		
56	•	*	Redacci limitacio	on de Alcance y ones	2 días	dom 9/13/20	lun 9/14/20		Martina, Patricio, Santia		
57	•	*	Redacci proyect	on de Introduccion al o	2 días	lun 10/12/20	mar 10/13/20	53	Martina		
58	•	*		on, Presentacion a, Logos, Tareas, etc.	1 día	mar 9/15/20	mar 9/15/20		Martina, Santiago		
59	•	*		on de referencias s (Planos)	1 día	mié 9/16/20	mié 9/16/20		Patricio,Santiago		
60	•	*	Redacci	on teoria de ivos de Usuario	2 días	sáb 10/17/20	dom 10/18/20		Martina, Patricio		
61	•	*		on de detalles s de hardware	1 día	dom 10/18/20	dom 10/18/20		Martina		
								П			
				Tarea			nen inactivo	U	Tareas externas	^	
				División			manual		Hito externo	♦	
oye	cto: G	antt_Majiı	me_V1_01	Hito	•	_	uración		Fecha límite	•	
-		10/16/20	- -	Resumen		l Inforn	ne de resumen ma	anual	Progreso		
				Resumen del proyecto		Resun	nen manual		Progreso manual		
				Tarea inactiva		solo e	l comienzo	С			
				Hito inactivo		solo fi	n	3			
						Págin	a 5				

d	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos) м х J V	jul 2 S D
62	Ť	*		on Teoria de ivos de red	1 día	lun 10/19/20	lun 10/19/20	61	Martina		
63	Ť	*	Redacció tecnicos	on de los detalles (Red)	1 día		mar 10/20/20	62	Martina,Patricio		
64	•	*		on del sistema ro del servidor y les	1 día		dom 9/20/20		Martina, Patricio, Santia		
65	•	*	Redaccio empresa	on software de	2 días	lun 9/21/20	mar 9/22/20	64	Martina,Santiago		
66	•	*		on de todas las ones necesarias para sico	1 día	lun 9/21/20	lun 9/21/20		Martina, Patricio		
67	•	*		on de detalles del software	1 día	lun 9/21/20	lun 9/21/20	64	Martina, Patricio, Santia		
68	•	*	Redaccio red	on de concepto de	1 día	jue 10/22/20	jue 10/22/20		Todo el Grupo		
69	•	*		on, fundamentacion cionamiento IP	1 día	lun 10/26/20	lun 10/26/20		Martina		
70	•	*	Redaccio publica/	on de concepto de IP privada	2 días	jue 10/22/20	vie 10/23/20		Martina,Patricio		
71	Ť	*	redaccio	on de las ventajas del 6	1 día	jue 10/22/20	jue 10/22/20		Patricio,Santiago		
72	•	*		on del concepto de le Enlace	1 día	jue 10/22/20	jue 10/22/20		Martina		
			T								
				Tarea		Resum	nen inactivo		Tareas externas		
				División			manual		Hito externo	-	
Proye	cto: G	iantt_Majir	ne_V1_01	Hito	♦	_	uración		Fecha límite	•	
		0/16/20		Resumen			ne de resumen ma	anual	Progreso		
				Resumen del proyecto			nen manual		Progreso manual		
				Tarea inactiva			l comienzo				
				Hito inactivo		solo fi	n]			


I	0	Modo d tarea	e Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos) M :	х∣л∣ν	ju /	ıl â
73	•	*		on del concepto de a de subred	1 día	mié 9/23/20	mié 9/23/20		Martina, Patricio, Santia				
74	•	*	Redacci	on de la teoria VLSM	1 día	sáb 10/24/20	sáb 10/24/20		Todo el Grupo				
75	•	*	Calculo VLSM	y fundamentacion de	2 días	lun 10/26/20	mar 10/27/20	74	Martina				
76	•	*		on, Presentacion y el esquema logico de	2 días	vie 10/23/20	sáb 10/24/20		Martina, Patricio				
77	•	*	Redacci cablead	on definicion de o	1 día	lun 9/28/20	lun 9/28/20		Martina,Patricio				
78	•	*	Redacci tecnicos	on de detalles s de red	1 día	vie 9/25/20	vie 9/25/20		Martina,Patricio				
79	•	*	Calculo	de Presupuesto	1 día	mar 10/13/2	(mar 10/13/2	(Martina,Santiago				
30	Ť	*	Redacci	on del glosario	1 día	jue 9/24/20	jue 9/24/20		Martina				
31	•	*	Redacci	on de la bibliografia	1 día	jue 9/24/20	jue 9/24/20		Martina				
32	•	*		on de la vision del proyecto	3 días	mié 9/23/20	vie 9/25/20		Todo el Grupo				
33	•	*		on de los puntos los por nosotros	1 día	sáb 9/26/20	sáb 9/26/20		Todo el Grupo				
34		*	Primera el Operativo	ntrega de Sistemas s III	31 días	vie 9/4/20	vie 10/16/20						
85	Ť	*		de los sistemas a ndar en equipos	2 días	sáb 10/10/20	dom 10/11/20		Todo el Grupo				
				Tarea		Resun	nen inactivo		Tareas externas				
				División			manual	-	Hito externo		\Diamond		
				Hito	♦		luración		Fecha límite	,	.		
-			jime_V1_01	Resumen		_	ne de resumen m	anual	Progreso				
cha	: vie ´	10/16/20		Resumen del proyecto			nen manual		Progreso manual				
				Tarea inactiva	-		l comienzo	Г					
				Hito inactivo		solo fi		3					
						Págir							

k	0	Modo d tarea	e Nombre de tar	ea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos) М)	(jul S D
86	•	*	Justificacio a elegir	on de los sistemas	1 día	dom 10/11/20	dom 10/11/20		Todo el Grupo			
87	•	*	Redaccion del sistema	del licenciamiento	2 días	lun 10/12/20	mar 10/13/20	86	Emanuel,Patricio			
88	•	*	Redaccion sistema	del soporte del	2 días	lun 10/12/20	mar 10/13/20	86	Emanuel,Patricio			
89		*	•	n de los roles entre de los empleados yecto	2 días	mar 10/13/20	mié 10/14/20					
90		*	Creacion dusuario	e los diagramas de	1 día	lun 9/14/20	lun 9/14/20					
91	•	*	Estudio de definirse	los usuarios a	1 día	mié 10/14/20	mié 10/14/20	90	Emanuel, Martina			
92	•	*	Segunda enti Operativos II	•	31 días	vie 9/4/20	vie 10/16/20		Todo el Grupo			
93	•	*	_	ciones básicas en as operativos	1 día	lun 10/12/20	lun 10/12/20		Emanuel			
94	Ť	*		iones de las su perfilamiento	1 día	mar 10/13/20	mar 10/13/20		Emanuel,Santiago,Mart			
95	Ť	*		iones de otros de la plataforma	1 día	mar 10/13/20	mar 10/13/20	94	Emanuel, Martina			
96	•	*	Procedimie Recuperac aplicacione	ion de datos y	2 días	mié 10/14/20	jue 10/15/20		Todo el Grupo			
			Т	area		Resun	nen inactivo		Tareas externas			
			[División		Tarea	manual		Hito externo	<	\Diamond	
rove	cto: G	Santt Ma	jime_V1_01	lito	♦	solo d	luración		Fecha límite	4	•	
-		10/16/20		Resumen		Inform	ne de resumen m	anual	Progreso	-		
			R	Resumen del proyecto		Resun	nen manual		Progreso manual	-		
			т	area inactiva		solo e	l comienzo	Ε				
			+	lito inactivo		solo fi	in	3				
			1			Págir	na 8					

	0	Modo d tarea	e Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	м х л	J V S	jul 2
97	•	*	Procedimiento de backup de Datos	1 día	vie 10/16/20	vie 10/16/20	96	Emanuel			
98	•	*	Procedimientos de backup de sistemas	1 día	vie 10/16/20	vie 10/16/20	96	Emanuel,Patricio			
99	•	*	Procedimientos de restore de datos	1 día	vie 10/16/20	vie 10/16/20	96	Emanuel,Patricio,Santia			
100	•	*	Procedimiemto de restore de aplicaciones	1 día	vie 10/16/20	vie 10/16/20	96	Emanuel,Patricio,Santia			
101	•	*	Segunda entrega de Proyecto	31 días	vie 9/4/20	vie 10/16/20		Todo el Grupo			
102	•	*	Redacion de la Calidad del Producto según la normativa ISO/IEC 9126	3 días	dom 10/11/20	mar 10/13/20		Todo el Grupo			
103	•	-5	Retoque del diagrama de GANTT	1 día	vie 9/4/20	vie 9/4/20		Patricio			
04	•	*	Planificacion de la Tercera Entrega	21 días	vie 10/16/20	vie 11/13/20		Todo el Grupo			
05	•	*	Tercera Entrega De ADA	21 días	vie 10/16/20	vie 11/13/20)	Todo el Grupo			
06	•	*	Creacion del diagrama de estados	2 días	dom 10/18/20	lun 10/19/20)	Patricio,Santiago			
07	•	*	Redacion de la FODA del software	2 días	lun 10/19/20	mar 10/20/20		Emanuel,Patricio,Santia			
80	•	*	Testing de la aplicación finalizada	2 días	mar 10/20/20	mié 10/21/20		Emanuel,Patricio			
109	Ť	*	Redaccion del manual del usuario	1 día	mié 10/21/20	mié 10/21/20		Patricio,Santiago			
			Tarea		Resun	nen inactivo		Tareas externas			
			División		Tarea	manual		Hito externo	\Diamond		
OVE	cto. G	Santt Ma	jime_V1_01 Hito	♦	solo d	luración		Fecha límite	•		
-		วลกณ _์ เพลุ 10/16/20	D		■ Inform	ne de resumen m	anual	Progreso			_
			Resumen del proyecto		Resun	nen manual		Progreso manual			_
			Tarea inactiva		solo e	l comienzo	Е				
			Hito inactivo		solo fi	in	3				
			1		Págin	na 9					


	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	м х	J V S	jul S D
110	•	*	Redaccion del manual de instalacion	1 día	jue 10/22/20	jue 10/22/20		Patricio			
111	•	*	Tercera Entrega de Base de Datos	21 días		vie 11/13/20		Todo el Grupo			
112	•	*	Estudio de permisos para cada perfil de usuario del Sistema	4 días	lun 10/19/20	jue 10/22/20		Martina,Santiago			
13	Ť	*	Implementación del estudio de permisos	3 días	mar 10/20/20	jue 10/22/20	112	Martina,Patricio			
14	Ť	*	Consultas S.Q.L. solicitadas por el Docente	3 días	lun 10/26/20	mié 10/28/20		Martina,Santiago			
15	•	*	Implementacion consultas S.Q.L Indicadas en el proyecto	3 días	mié 10/28/20	vie 10/30/20		Emanuel, Martina, Santi			
116	•	*	Respaldo de datos	4 días	vie 10/30/20	mié 11/4/20		Todo el Grupo			
17	•	*	Redaccion de la politica de respaldo de la Base de Dato	2 días s	jue 11/5/20	vie 11/6/20	116	Emanuel, Martina, Patric			
18	•	*	Implementacion del Respaldo	2 días	jue 11/5/20	vie 11/6/20	116	Martina, Patricio, Santia			
19	•	*	Tercera Entrega de Formacion Empresarial	21 días	vie 10/16/20	vie 11/13/20		Todo el Grupo			
20	•	*	Correciones de la segunda entrega	2 días	lun 10/19/20	mar 10/20/20	45	Todo el Grupo			
21	•	*	Redaccion de los planes de recursos humanos	2 días	mar 11/3/20	mié 11/4/20		Emanuel,Santiago			
			Tarea		Resun	nen inactivo		Tareas externas			
			División		Tarea	manual		Hito externo	\Diamond		
OVE	cto. C	Santt_Majir	me V1 01	♦	solo d	luración		Fecha límite	•		
-		10/16/20	Resumen		Inform	ne de resumen ma	anual	Progreso			_
-	-	, , -	Resumen del proyecto		Resun	nen manual		Progreso manual	_		
			Tarea inactiva		solo e	l comienzo	Е				
			Hito inactivo		solo fi	in	3				
			I		Página	a 10					

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	jul 2 M X J V S D
122	Ť	*	Redaccion del plan de viabilidad	1 día	dom 10/4/20	dom 10/4/20		Martina,Patricio	
123	•	*	Redaccion de los tramites a realizar	1 día	mar 10/6/20	mar 10/6/20		Emanuel, Martina, Patrio	
124	•	*	Tercera entrega de Sistemas Operativos III	21 días	vie 10/16/20	vie 11/13/20		Todo el Grupo	
125	•	*	Correciones de la segunda entrega	2 días	lun 10/19/20	mar 10/20/20	92	Emanuel, Martina	
126	•	*	Conectividad de la aplicación al almacen de datos	3 días	jue 10/22/20	sáb 10/24/20		Emanuel, Patricio	
127	•	*	Instalación, configuración, herramientas y usos de My S.Q.L	2 días	dom 10/25/20	lun 10/26/20		Emanuel,Santiago	
128	•	*	Shell Script para Administración del servidor	5 días	lun 10/26/20	vie 10/30/20		Emanuel, Martina, Patrio	
129	•	*	Menú Administración de Cuentas de usuario	2 días	lun 10/26/20	mar 10/27/20	128	Emanuel	
130	•	*	Menú Administración del motor de la base de datos	2 días	vie 11/27/20	sáb 11/28/20	128	Emanuel, Martina, Santi	
131	•	*	Menú Monitoreo de recursos del servidor	2 días	dom 11/29/20	lun 11/30/20	128	Emanuel,Patricio	



d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos) М X J	jul 2 V S D
132	•	*	Creacion del menú Monitoreo de acceso al servidor y funcionamiento de servicios	2 días	dom 11/1/20	lun 11/2/20		Emanuel, Martina		
133	•	*	Menú testeos de red, conectividad	2 días	mar 11/3/20	mié 11/4/20		Todo el Grupo		
134	•	*	Preparacion de la maquina virtual completa para entregar	6 días	vie 11/6/20	vie 11/13/20		Emanuel, Martina, Patrio		
135	•	*	Tercera entrega de Proyecto	21 días	vie 10/16/20	vie 11/13/20		Todo el Grupo		
136	Ť	*	Planificacion final del momento de venta	3 días	mar 11/3/20	jue 11/5/20		Todo el Grupo		
137	•	*	Presentacion de las Pruebas aplicadas al Sistema según l planilla dada en clase		sáb 10/10/20	mar 10/13/20		Todo el Grupo		
138	•	*	Tercera entrega de Taller de Mantenimiento III	15 días	lun 10/26/20	vie 11/13/20		Todo el Grupo		
139	•	*	Tablas de direccionamiento IP	2 días	mar 10/27/20	mié 10/28/20		Martina,Patricio		
140	•	*	Planos con el cableado estructurado	2 días	jue 10/29/20	vie 10/30/20		Emanuel,Martina,Santi		
141	•	*	Access Point	1 día	sáb 10/31/20	sáb 10/31/20)	Emanuel, Martina		
			Tarea			nen inactivo		Tareas externas	\Diamond	
			División Hito	•		manual duración		Hito externo Fecha límite	1	
-		-	me_V1_01 Resumen	·	_	ne de resumen ma	anual	Progreso	•	
Fecha	: vie 1	10/16/20	Resumen del proyecto	_		nen manual		Progreso manual		
			Tarea inactiva	_		el comienzo	Ē	g 30		
			Hito inactivo		solo f		3			
					 Págin					

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	M	x	JV	/ s	jul 2 D
142	•	*	Preparacion de la Instalacion de impresora de red	2 días	dom 11/1/20	lun 11/2/20		Martina					
143	•	*	Instalacion de camaras	2 días	mar 11/3/20	mié 11/4/20		Todo el Grupo					
144	•	*	Configuracion de Telefonos IP	3 días	mié 11/4/20	vie 11/6/20		Emanuel,Martina					
145	•	*	Implementacion de Software de monitoreo	2 días	mié 11/4/20	jue 11/5/20		Martina,Patricio					
146	•	*	Redaccion de los enrutaminetos y protocolos utilizados	2 días	vie 11/6/20	dom 11/8/20		Emanuel,Santiago					
147	•	*	Presentacion y teoria del esquema logico de red	1 día	dom 11/8/20	dom 11/8/20		Martina					
148	•	*	Fundamentacion del esquema logico de red	1 día	mar 11/10/20	mar 11/10/20		Emanuel,Martina					
149	•	*	Redaccion de esquema logico de la red P.K.T	2 días	mar 11/10/20	mié 11/11/20		Emanuel,Patricio,Santia					
150	•	*	Definicion y fundamentacion de cableado estructurado para su aplicación	1 día	dom 10/11/20	dom 10/11/20		Martina, Patricio					
151	•	*	Redaccion de las normas de cableado estructurado	1 día	lun 10/12/20	lun 10/12/20		Emanuel, Martina, Patrio					



ł	0	Modo d	le Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	M	x J V	ju S E	ıl 2
152	•	*	teoria y	on de la norma 606, formato de la a para cableado ndo esta	2 días		mié 11/11/20		Emanuel,Patricio,Santia				
153	Ť	*	Tabla de norma 6	e Ips respetando la 606	1 día	jue 11/12/20	jue 11/12/20	152	Emanuel				
154	•	*		on el cableado irado y referenciado	2 días	sáb 10/10/20	dom 10/11/20		Martina				
55	•	*	mascara	racion de IP, n, puerta de enlace, res de dns de Antel	1 día	lun 10/12/20	lun 10/12/20		Santiago				
156	Ť	*	Teoria y telefoni	fundamentacion de a IP	1 día	lun 10/12/20	lun 10/12/20		Patricio				
157	•	*	Tercera En	_	21 días		vie 11/13/20		Todo el Grupo				
158 🛉		*	Diseñar graficamente los formularios		2 días	sáb 10/17/20	lun 10/19/20)	Martina,Patricio				
159	•	*	Crear sistema que distinga según el rango realice el INSERT		1 día	lun 10/19/20	0 lun 10/19/20)	Emanuel,Patricio				
160	Realizar INSERT Gerente		INSERT de la tabla	2 días	lun 10/19/20) mar 10/20/20	159	Todo el Grupo					
161	•	*	Realizar Cliente	INSERT de la tabla	2 días	mar 10/20/20	mié 10/21/20	159	Martina				
				-				n	·				
				Tarea			nen inactivo		Tareas externas		^		
Proyecto: Gantt_Majime_V1_01 Fecha: vie 10/16/20 Resumen Resumen del p			<u> </u>		manual uración		Hito externo Fecha límite		▼ L				
		-			_	uracion ne de resumen ma	anual			▼			
			1		ne de resumen ma nen manual	alludi	Progreso Progreso manual	· ·					
		Tarea inactiva	и		l comienzo	Г	riogreso manuar	,					
			Hito inactivo		solo el		3						
					¥	30.0 11							-

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	 M X J V	jul 2
162	Ť	*	Realizar INSERT de la tabla Mascota	2 días	mié 10/21/20	jue 10/22/20	159	Patricio, Santiago		
163	•	*	Realizae INSERT de la tabla Horario_hotel	2 días	jue 10/22/20	vie 10/23/20	159	Emanuel,Martina		
164	•	*	Realizar INSERT de la tabla	2 días	sáb 10/24/20	lun 10/26/20	159	Martina, Patricio		
165	•	*	Realizar INSERT de la tabla Oficinista	2 días	lun 10/26/20	mar 10/27/20	159	Martina,Santiago		
166	•	*	Realizar INSERT de la tabla Recepcionista	2 días	mar 10/27/20	mié 10/28/20	159	Emanuel,Santiago		
167	•	*	Realizar INSERT de la tabla Camioneta	2 días	mié 10/28/20	jue 10/29/20	159	Martina		
168	•	*	Realizar INSERT de la tabla Habitacion	2 días	jue 10/29/20	vie 10/30/20	159	Emanuel,Santiago		
169	•	*	Realizar INSERT de la tabla Tipo_Habitacion	3 días	sáb 10/31/20	mar 11/3/20	159	Emanuel, Martina		
170	•	*	Realizar INSERT de la tabla Precio	2 días	mar 11/3/20	mié 11/4/20	159	Emanuel, Martina		
171	•	*	Realizar INSERT de la tabla Medicacion	3 días	jue 11/5/20	lun 11/9/20	159	Martina,Santiago		
172	•	*	Realizar INSERT de la tabla Foto	2 días	mar 11/10/20	mié 11/11/20	159	Martina		
173		*?								

